

○ 工事費の見直し

これからの教育と学校に必要な、新しい校舎のコンセプトは守りながら
教育への影響を与えない部分を見直すことにより、**2億6,600万円削減**しました。

(単位:千円)

令和6年度	当初予算 A	9月 補正予算 B	12月 補正予算 C	変更額 C - B
債務負担行為	5,114,500	6,338,500	6,072,500	△266,000

○質や安全性を保ちながら、見直した部分等

- 家具類の仕様
→ 造り付けから既製品へ変更
- 廊下等 空調設備の設置数を調整
- 内装仕上げ材の変更
- 外構(植栽)工事 一部取り止め
- 構造に影響のない柱の取り止め

等



造り付け家具のイメージ



安全対策を講じて
既製品へ変更



空調設備のイメージ

教室と廊下を
一体的に空調管理



植栽の一部取り止め
→ 児童・地域と考え
共に育てるスタイルへ転換