
　工事開始にあたり、園舎の竣工時期を2020年9月初旬
頃を予定しておりましたが、入札が不落となり再度設計を見
直した上で再入札が必要となりました。
　現時点において、以下図A→Bのスケジュール変更の見
込みとなりました。
変更後のスケジュールでは竣工を12月中頃とし、3号認
定の受入れは、2021年1月頃を予定しております。
　保護者の皆様には日頃からご理解・ご協力頂いてい
るところですが、スケジュールの遅れによりご迷惑を
おかけ致しますが、何卒ご理解・ご協力の程よろしく
お願い致します。

■敷地図

・新園舎建築工事　　2020年1月～9月初旬頃

・既設園舎解体工事　2020年10月中旬～2月末頃
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・計画検討・設計・申請期間　2020年1月～4月末頃

・新園舎建築工事　　　　　　2020年3月初旬～12月中頃

・既設園舎解体工事　　　　　2021年1月初旬～4月末頃
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業務内容

※　あくまで作成時の予定であり、その後の関係各者調整の中で変更となる場合があります。
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