
【 日時 】平成28年  7月 11日（月）午前  9:30～                               

                                                    午後  5:30～ 

【 場所 】午前の部 神功幼稚園 

      午後の部   神功保育園                    

「(仮称)神功こども園」 
について② 

 奈良市子ども未来部 
 子ども政策課 



①（仮称）神功こども園への再編について 

②神功幼稚園舎（幼児棟）改修工事の内容について 

③神功保育園舎（乳児棟）改修工事の内容について 

④工事スケジュールについて 

⑤工事期間中の保育について 

⑥神功幼稚園舎（幼児棟）改修工事の工程について 

⑦神功保育園舎（乳児棟）改修工事の工程について 

⑧今後の予定について 

本日の説明会の内容 
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 ①（仮称）神功こども園への再編について-Ⅰ 

 

   平成29年４月からこども園への移行を予定しています。 

 

 再編方針 
 

 「奈良市幼保再編実施計画」に基づき、『右京幼稚園』、
『神功幼稚園』、『神功保育園』を再編し一体化するこ
とで、「市立こども園」へ移行します。 

 移行目標年・スケジュール概要 

   [ 29年度 ][ 26年度 ] [ 27年度 ] [ 28年度 ]

右京幼稚園

神功幼稚園

右京幼稚園

神功幼稚園

右京幼稚園

神功幼稚園 市立こども園

（ 方針決定 →          設計 →          工事 ）

神功保育園 神功保育園 神功保育園
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 ①（仮称）神功こども園への再編について-Ⅱ 

[活用内容] 
・神功保育園舎：0～2歳児利用園舎 
           （乳児棟） 
・神功幼稚園舎：3～5歳児利用園舎 
           （幼児棟）  
   
 こども園移行により 
・給食はそれぞれの園舎で提供 
・未就園児の子育て支援事業を実施 
・課題である園児送迎時の保護者向け駐 
 車場を整備・確保 
 
  

概要 

神功幼稚園舎と神功保育園舎の両園舎を使用する「分園方式」で 
こども園に移行します。 

©OpenStreetMap  contributors / CC BY-SA  

【神功保育園舎】 
  0～2歳児の乳児 
  棟として活用 

【神功幼稚園舎】 
  3～5歳児の幼児 
  棟として活用 

 神功幼稚園舎と神功保育園舎の活用について 



Ａ Ａ Ａ Ａ 

② 神功幼稚園舎（幼児棟）改修工事の内容について-1 
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平成29年4月のこども園開園にあたり、平成28年7月の幼稚園の夏休 

み期間開始からまず幼稚園舎の改修工事等を実施します。 

 工事箇所について（神功幼稚園舎）1階部分 

3 

6 6 
6 



 工事内容について（神功幼稚園舎）1階部分 

エントランス図書コーナーイメージ 

PickUp① プール改修イメージ 
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プールの水深が幼児用には浅すぎるためプールサイド
を嵩上げすることにより、水深を深くします。 

安全対策として
フェンスを設置 

プールサイドを嵩上げ 

◇ 床を磨き、木目調の塩ビシートを貼り付け美化

◇ 黒板を撤去し壁紙を掲示クロスに改修

◇ エアコン設置

◇ 床を湿式から乾式に改修

◇ 便器等の機器の更新（和式便器の洋式化）

◇ 手洗いは幼児用のマルチシンクを設置

◇ 汚物流しを設置（2部屋で1か所）

◇ 床を湿式から乾式に改修

◇ 便器等の機器の更新（和式便器の洋式化）

◇ 避難用階段を撤去し、給食調理室を増築

◇ 2階には大人用トイレと園児用の手洗い場を設置

◇ 床を磨き、木目調の塩ビシートを張り付け美化するとともに、壁を塗装

◇ エントランスの一角に図書コーナーを設置（畳や本棚を設置）

◇ 館内放送のスピーカーを設置

◇ 男女別に改修。共用トイレとしてバリアフリーの多目的トイレを設置

◇ 職員の更衣室に改修

◇ 天井照明のLEＤ化

◇ 保健室・園長室にエアコン設置

Ａ 保育室

B トイレ（3歳児）

C トイレ（4歳児）

E エントランス

F 大人用トイレ

G 用務員室

H 職員室

D 給食調理室

避難用滑り台を撤去し、避難用シューターを設置

プールの周辺を嵩上げし、水深が深くなるように

改修し、安全対策として園庭側にフェンスを設置

園で設置している手作りの砂場の日よけ（パーゴラ）

を撤去し、新しい日よけ（パーゴラ）を設置

保護者用の駐輪スペースを整備

破損している庇の改修

手洗い場防水塗装

園庭などの外構

２

3

4

5

6

１



② 神功幼稚園舎（幼児棟）改修工事の内容について-2 

B Ａ 

Ｃ Ｃ C 

Ａ 
Ｅ 

Ｄ 

１ 
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 工事箇所について（神功幼稚園舎）2階部分 
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神功幼稚園舎（幼児棟）の2階部分の改修工事の内容は、次のとおりで 

す。 



 工事内容について（神功幼稚園舎）2階部分 

PickUp② エントランス改修イメージ 
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図書コーナーイメージ 
子ども達の遊び場としても活用できるエン
トランス、その中でゆったりと落ち着いて
絵本に触れる事ができる空間を園の先生方
のアイデアから設計しました.。 図書コーナー 

床は木の温もりをイメージ 
出来るように木目調の塩ビ
シートに改修 

◇ 床を磨き、木目調の塩ビシートを貼り付け美化

◇ 黒板を撤去し壁紙を掲示クロスに改修

◇ エアコン設置

◇ 床を磨き、木目調の塩ビシートを貼り付け美化

◇ 黒板を撤去し壁紙を掲示クロスに改修

◇ エアコン設置

◇ 既設の家具等を撤去するとともに新たに本棚等を新設し

図書コーナーを設置

Ａ 保育室

Ｂ リズム室

◇ 床を湿式から乾式に改修

◇ 便器等の機器の更新（和式便器の洋式化）

◇ 避難用階段を撤去し、給食調理室を増築

◇ 2階には大人用トイレと園児用の手洗い場を設置

◇ 天井照明をＬＥＤ化

避難用滑り台を撤去し、避難用シューターを設置

C トイレ（5歳児等）

Ｅ 階段踊り場

園庭などの外構

1

D 給食調理室



保育園舎の改修工事については、両園の運動会が終了した 

平成28年11月から行います。 
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③神功保育園舎（乳児棟）改修工事の内容について-1 

1Ｆ 

A B A B 
C D 

1 2 

 工事箇所について（神功保育園舎）1階部分 



 工事内容について（神功保育園舎）1階部分 
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PickUp③ 2歳児用トイレの扉改修イメージ 

2歳児用として使用予定のトイレは現状開
放廊下との境界に扉がなく、外からトイレ
が丸見えとなっているので、目隠しのため
片引きのハンガードアを設置します。 

扉がなく外からトイレ
の中が見えてしまう 

ハンガードアを設置 

◇ 床を磨き、木目調の塩ビシートを貼り付け美化

◇ 壁紙を全面張替え

◇ 手洗い用洗面台の機器更新

◇ 床を磨き、木目調の塩ビシートを貼り付け美化

◇ 壁紙を全面張替え

◇ 手洗い用洗面台の機器更新

◇ 床を湿式から乾式に改修

◇ 乳児用シャワー、汚物流し、折り畳み式オムツ交換台の新設

◇ 便器の洋式化や手洗い等の機器更新

Ａ

Ｂ

C

保育室（1歳児）

保育室（2歳児）

トイレ（1歳児用）

◇ 床を湿式から乾式に改修

◇ 乳児用シャワー、汚物流しの新設

◇ 便器の洋式化や手洗い等の機器更新

◇ 開放廊下からの出入り口に目隠しのためハンガードア新設

ジャングルジム撤去

すべり台撤去

○ 撤去する遊具のかわりに園舎改修後に乳児用の築山を設置予定

D

園庭などの外構

２

1

トイレ（2歳児用）

その他



2Ｆ 

 工事箇所について（神功保育園舎）2階部分 
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③神功保育園舎（乳児棟）改修工事の内容について-2 

Ａ Ｂ 
Ｄ 

Ｅ 

Ｃ 

神功保育園舎（乳児棟）の2階部分の改修工事の内容は、次のとおりで 

す。 

Ｆ 



 工事内容について（神功保育園舎） 2階部分 
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PickUp④ 0歳児（低月齢児）畳スペース改修イメージ 

フローリングと畳ス
ペースとの間に段差
がある 

畳スペースの段差解消を実施 

現在リズム室の一部
に遊具等を置き収納
スペースとして使用
していますが、リズ
ム室としてのスペー
スを明確にするため
、壁をつくることで
、新たに収納スペー
スを設置します。 

現状 

改修後 

◇ 壁紙を全面張替え

◇ 収納スペース新設

◇ 手洗い用洗面台の機器更新

◇ 使用していない暖房器具の撤去

◇ 床・壁等の美化

◇ 便器の撤去

◇ 床を湿式から乾式に改修

◇ 乳児用シャワー、折り畳み式オムツ交換台の新設

◇ 便器の洋式化や汚物流し等の機器更新

◇ 床・壁等の美化

C

D 沐浴室

リズム室

Ｆ トイレ（大人・子ども用）

Ｅ トイレ（0歳児高月齢児用）

◇ 床を磨き、木目調の塩ビシートを貼り付け美化

◇ 壁紙を全面張替え

◇ 畳スペースの段差解消

◇ 蛍光灯を2分割（フローリングと畳の間）で作動できるように改修

◇ その他　手洗い用洗面台の撤去や換気扇取替え

◇ 床を磨き、木目調の塩ビシートを貼り付け美化

◇ 壁紙を全面張替え

◇ 蛍光灯を2分割（フローリングと畳の間）で作動できるように改修

◇ その他　手洗い用洗面台の機器更新や換気扇取替え

Ａ 保育室（0歳児低月齢児）

Ｂ 保育室（0歳児高月齢児）



 ④ 工事スケジュールについて 

市立こども園への移行に向け、神功幼稚園舎と神功保育園舎の両園舎
について、必要な施設改修工事を神功幼稚園の夏休み開始からⅠ期工
事（幼稚園舎）とⅡ期工事（保育園舎）に分けて行います。 

 工事スケジュールについて 

現在のスケジュール予定 
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神功保育園舎
（Ⅱ期工事）

平成28年度

9月 10月 11月 1月 2月

平成29年度

神功幼稚園舎
（Ⅰ期工事）

12月 3月7月 8月

夏休み期間

園舎改修工事

給食調理室増築工事

園舎改修工事

幼稚園児（4、5歳児）

保育園児（2～5歳児）

保育園児（0～1歳児）は保育園舎

両園運動

会終了後

神功幼稚園での保育期間

平成29年4月

こども園開園

Ⅰ

期

工

事

Ⅱ

期

工

事

は幼稚園舎



 ⑤ 工事期間中の保育について  
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○神功保育園舎の工事においては、余裕の保育室等がなく、また 

 幼稚園のような長期の休暇もないため、工事と保育を並行して 

 行うことができません。 

   そのため、工事期間中に、園児が安全・快適に過ごすための 

   臨時措置として、11月からのⅡ期工事（保育園舎）では、  

 2～5歳児の保育園児について、 

 『神功幼稚園舎での保育』を実施します。 

 また、神功幼稚園舎での保育を実施することにより、余裕の保 

 育室等を活用することで、保育園舎において工事と並行しなが 

 ら0、１歳児の保育を実施します。 
 

○なお、騒音や振動、粉塵などが発生する工事については、出来る 

 限り園の休日や園児がいない時間帯で行います。また、フェンス 

 等で仮囲いを行い工事と保育を分離することで、安全対策を行い
ます。 

 工事期間中の保育について 



 ⑦ 施設整備工事の工程について（幼稚園舎）-Ⅰ 

幼稚園舎の施設整備につきましては、まず1期工事として、夏休み
期間を有効に活用するにより、保育室やプール等の改修を行います。 
また、外部階段を撤去し給食調理室の増築工事を行います。 
なお、園庭の畑への手入れ等については、工事期間中も時間帯を指
定することにより、行えるように配慮します。 
 

工事期間 ・幼稚園の夏休み期間中（平成28年7月20日～8月末までを予定） 

工事内容 
・保育室やトイレ等の内部改修工事、プールやパーゴラなどの外部改  
 修工事及び給食調理室の増築工事を実施 

・この期間は、園児がいないため園庭をフェンス等で区切りませんが、 
 夏野菜を栽培している畑の水やり等は工事業者と調整し、日時等を 
 指定することで、工事期間中も継続できるように配慮します。 

 Ⅰ期工事（幼稚園舎）の夏休み期間の工事について 

プール
パーゴラ

保育室
エントランス

トイレ

職員室

用務員室

増築園舎
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日時や時間帯を指定
することで、畑の水
やり等も行えるよう

にします。 

警備員
を配置 

工事箇所

工事ヤード

仮設範囲

保護者動線

工事動線

⑥ 神功幼稚園舎（幼児棟）改修工事の工程について-Ⅰ 

工事箇所

工事ヤード

仮設範囲

園児等動線

工事動線



 
 

幼稚園舎の施設整備の2期工事につきましては、引き続き給食調理
室の増築工事を行います。なお、9月からは園児の登園が始まるた
め、工事部分をフェンスで仮囲いすることで、工事と保育を分離さ
せ安全に園生活すごせるようにします。 
また、2期工事の当初に、1期工事で出来なかった用務員室の改修を
行います。時間帯を分けたり、必要に応じてガードマンを配備させ
ます。 
 

工事期間 ・平成28年9月～12月までを予定 

工事内容 
・引き続き給食調理室の増築工事を実施（～12月まで）             
 ※9月当初に用務員室の内部改修工事を実施 

・9月からは、保育と工事を分離させるためフェンスで仮囲いを行います。 
・9月当初に用務員室の改修工事を行いますが、工事の規模は小さいので、 
 園運営に大きな影響はありません。改修工事については、時間帯を指定 
 したり、必要に応じ警備員を配置することで、安全対策を行います。 

 Ⅰ期工事（幼稚園舎）9月～12月までの工事について 

⑥ 神功幼稚園舎（幼児棟）改修工事の工程について-Ⅱ 

用務員室

増築園舎

工事ヤード

園庭スペース

フェンスで仮囲
いし、工事部分
を区画します 

工事箇所

工事ヤード

仮設範囲

保護者動線

工事動線

工事箇所

工事ヤード

仮設範囲

園児等動線

工事動線
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・保育園舎の工事中は0～1歳  
 児の保育園児が園で暮らし 
 ながら工事を行います。 
 
・第1期工事ではまず1階の保 
 育室等と2階の1歳児保育室 
 の工事を行います。 
 
・工事期間中は、1歳児はリズ 
 ム室にて保育を行います。 
 
・はつり等の騒音が発生する工 
 事については、休日等の園児 

 がいない時間帯に行います。 
 
 

工事期間 

・両園の運動会終了後 
 平成28年11月～12月までを予定 

工事内容 

・0歳児保育室とリズム室を除く、 
 保育室及び附設するトイレの改 
 修工事を実施 

・0歳児は現状まま0歳児保育室 
 1歳児はリズム室に移り保育を実施 
 
 

 
 
 

 
 
 

・コンクリート床の破砕作業等の大 
 きな騒音と粉塵が発生する工事は  
 出来る限り休日に集中して実施 
 

・11月からは 
 2～5歳児の保育園児が幼稚園舎 
 に移動し保育を実施 
 

 Ⅱ期工事（保育園舎）11月～12月までの工事について 

保育室等0歳児

1歳児

保育室等

園庭スペース

工事ヤード

１Ｆ 

２Ｆ 

工事箇所

工事ヤード

仮設範囲

保護者動線

工事動線

⑦ 神功保育園舎（乳児棟）改修工事の工程について-Ⅰ 

工事箇所

工事ヤード

仮設範囲

園児等動線

工事動線
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・2期工事では、2階のリズム室 
 及び0歳児保育室の改修を行い 
 ます。 
 
・工事中は、0、1歳児は1階の 
 保育室に移り保育を行います。 
 
・工事は足場で2階にあがり行う 
 ため、1階部分には影響はあり 
 ません。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

工事期間 

・園舎2階の 
 0歳児保育室と沐浴室、 
 リズム室とリズム室横トイレ 
 の改修工事を実施 
 

工事内容 

・平成29年1月～2月末までを予定 

・0歳児と1歳児は1階の新たに乳児  
 使用に改修した保育室に移り保育 
 を実施 
 
  
 
 

 Ⅱ期工事（保育園舎）1月～2月末までの工事について 

保育室

足

場

リズム室

足

場

0歳児 1歳児

園庭スペース

工事ヤード

２Ｆ 

１Ｆ 

16 

・この期間は、主に2階の改修工事を 
 行いますが、工事作業は仮設する 
 足場を通して行うので、保育への 
 影響は最小限に抑えられます。 
  
  
 
 

工事箇所

工事ヤード

仮設範囲

保護者動線

工事動線⑦ 神功保育園舎（乳児棟）改修工事の工程について-Ⅱ 

工事箇所

工事ヤード

仮設範囲

園児等動線

工事動線



⑧ 今後の予定について 

○11月からのⅡ期工事（神功保育園舎）からは、2～5歳児の保 
  育園児について、神功幼稚園舎での保育の実施を予定していま  
  す。具体的な神功幼稚園舎での保育の内容については、幼稚園 
    舎の夏休み工事の終了後、Ⅱ期工事開始までの間で改めて、お  
    知らせしたいと考えています。 
 
○また、Ⅱ期工事開始までの間で、11月からの神功幼稚園舎での 
 保育時の送迎方法など具体的な内容を記した冊子を配付させて 
 いただきます。工事にあたり、ご心配をお掛けいたしますが何 
 卒よろしくお願いします。 
 
○工事の進捗状況については、工事の節目節目に、工事のお知ら 
 せを配布することで、お知らせしていきます。 
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 11月からの神功幼稚園舎での保育等について 
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 [ 問い合わせ先について ] 

 子ども政策課の問い合わせ先  

[ 担当課 ] 奈良市 子ども政策課（市役所中央棟３階） 
 

[ ＴＥＬ ] ３４－４７９２ 

[ ＦＡＸ ] ３４－４７９８ 
 

[ MAIL ]  kodomoseisaku@city.nara.lg.jp 
 

[ 幼保再編に関する市ホームページ ]  
 ➣http://www.city.nara.lg.jp/www/genre/0000000000000/ 

  1366066836305/index.html 

 

 

本日の説明会の内容や、奈良市の取組についてご不明な 

点があれば、随時お問い合わせください。 


