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 第４回推進協議会以降、年度が変わり、今回９名の新たな委員が出席されたため、本会の役員 
が改選されました。会長は昨年度に引き続き竹内委員、副会長は小学校ＰＴＡ会長の清水委員、 
幼稚園ＰＴＡ会長の藤川委員、往西校園長です。ただし、地域代表の副会長は後日決定すること 
になりました。 
今回の協議会では、今まで検討していただきました幼小併設の施設改修案について確認し、今 
後の計画について協議しました。 
なお、リズム室は、現在の家庭科室に設置する計画をしているため、本館３階のさくらルーム 

の場所に家庭科室を移転した後、改修します。ただし、さくらルームを含む本館東側の耐震補強 

工事は、検査・設計・許可等が必要となり、平成２３年７～８月の夏季休業中に実施されることに

なります。そのため、リズム室の使用開始は平成２３年９月の予定です。 

 
 （１）施設改修案についての確認 

    

《北校舎１階》 

 
 
 
 
 
 
 
 

《北校舎２階》 

 
                               

《本館３階》 

 

平成２１年１０月 
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第４号 

第５回推進協議会を９月１６日（水）に開催し、今後の計画について協 

議した結果、従来の計画通り平成２２年７～８月に併設改修工事を行い、 

平成２３年４月に幼稚園を小学校内に併設し、開園することになりました。 

ただし、リズム室の設置については、本館の耐震補強工事に併せて改修 

するため、平成２３年９月の予定です。 

３階東端部分
の図です。 



（２）今後の計画についての協議 

・ 耐震補強工事の日程が変更されたことから、今後の計画について協議していただきました。 

(耐震補強工事と併せて行うリズム室の改修は、平成２３年７～８月に実施する予定です。） 

 

Ａ案……平成２３年４月開園（ただし、リズム室は平成２３年９月からの使用開始） 
 

Ｂ案……平成２３年９月開園（リズム室を含めた全ての工事終了後すぐに開園） 
 

Ｃ案……平成２４年４月開園（全ての施設整備が終了した翌年度に開園） 

 

                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
      

 

 

 
 
（３）その他 

  ・ 今後、細かな計画については、幼稚園等と相談して進めていきます。 

・ 幼稚園跡地利用については、地元の要望内容をもとに引き続き協議会で検討を行います。 

 
お問い合わせ先 奈良市教育委員会教育企画課 ℡０７４２―３４－５３８６ 

平成21年 
10月頃 

 
耐震検査 
結果発表 

平成22年 
7～8月 
 

併設改修工事 
(リズム室を除く) 

平成23年 
4月 

 
幼稚園を小学校 
内に併設・開園 

平成23年 
7～8月 

 
耐震補強工事 
（リズム室改修を含む） 

平成21年 
11月頃 

 
耐震補強工事設計・併
設改修工事設計開始 

 多くの方から意見をいただき協議した結果、 

Ａ案（平成２３年４月開園）に決定いたしました。 

平成23年 
9月 

 
リズム室 
使用開始 

今 後 の 予 定 

委員の主な意見 

園長先生に聞くと、リズム室がない場合
に不自由はあるが、小学校の体育館を利用
するなど工夫は可能だと言われました。昨
年度から強化してもらっている幼小連携を
継続実施するためにも、２３年４月開園が
良いと思います。 

保育室とリズム室が全て揃った状況
でスタートするのがベストだと思いま
すが、幼小連携の強化を早い段階で進め
ていくためにも、子どもたちには迷惑を
かけますが、２３年４月開園を希望しま
す。 

子どもを幼稚園に預けて
いる保護者の思いが不安で
したが、保護者の気持ちが決
まっていると聞いてホッと
しています。   
私は２３年４月開園で賛

成です。 

年度途中の開園（２３年９月）は考えたくない。
Ａ案にもデメリットはあるが、できれば早い段階で
幼小連携を強化していくことから早く開園していた
だきたい。ダイナミックな環境の中で園生活ができ
るというメリットもあるので、２３年４月開園で良
いと思います。 

幼稚園の先生方が２３年４月開園
で大丈夫だというのなら、それで良い
です。 

皆さん方は意気込みで２３年４月
開園に賛成しておられますが、やは
り子どもの安全安心を一番大切に考
える必要があると老婆心ながら感じ
ますので、２４年４月開園が良いと
思います。 

（質問） 
２３年４月開園の案では、耐震補強工事が 
平成２３年７～８月になっており、その時に 
リズム室の改修も行うスケジュールになって 
いますが、本当に間に合うのですか。 

 
（回答）  
体育館の耐震補強工事は遅れていますが、 
併設改修工事は体育館ほど大規模ではないの 
で、予定通り進められると思います。 
２次耐震診断の結果が出れば、説明できる 
と思います。（教育総務課） 
 


