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補正予算等特別委員会資料 

 



補正予算に係る屋内運動場空調設備整備設計における補正予算検討及び予算調製過程のすべてがわかる資料

（会議の開催日時、会議参加者、事業に係る調査項目とその内容、評価基準、評価内容、比較考量資料）

学校体育館に空調設備を導入するための設計・整備の今後の見通しがわかる資料

教育部　教育施設課

◆ 会議の開催日時、会議参加者等

◆ 全体スケジュール
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令和６年１１月１３日　１７時～１８時
市長、両副市長、教育長、総合政策部長、総務部長、総
務部次長、総務部参事、財政課長、財政課３名、教育部
長、教育部次長、教育施設課長

屋内運動場空調設備設置に係る１２月補正予算計上内容の調整

令和６年１１月１７日　１２時～１３時 市長、鈴木副市長、教育長、総務部長、教育施設課長
屋内運動場空調設備設置に係る１２月補正予算計上内容（実施
設計業務委託費）の調整

１．

会議開催日時 会議参加者 会議内容等

１０．

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

実施設計業務

空調設備設置工事

令和6年度 令和7年度 令和8年度



◆ 過去の災害発生時におけるライフライン・インフラの復旧状況
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◆ 過去の災害発生時におけるライフライン・インフラの復旧状況
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◆ 過去の災害発生時におけるライフライン・インフラの復旧状況
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奈良市における学校施設標準仕様書もしくはその作成状況がわかる資料

教育部　教育施設課

２．

該当する資料はございません。



（単位：千円）

国庫支出金 起債 一般財源

工事費 6,002,000 291,959 5,710,000 41

　 うち文科省負担金対象分（校舎・屋内運動場新築） 482,830 241,415 241,400 15

　 うち文科省交付金対象分（給食室新築） 101,088 50,544 50,500 44

　 その他 5,418,082 0 5,418,100 △ 18

委託費（工事監理） 70,500 0 70,500 0

6,072,500 291,959 5,780,500 41

（財源内訳） （単位：千円）

補助率 金額

50% 241,415

50% 50,544

291,959

措置率 金額

90% 217,200
75%分に70%
15%分に50%

130,320

90% 45,400
75%分は措置なし

15%分に50%
3,405

90% 4,939,700 50% 2,469,850

100% 578,200 措置なし 0

5,780,500 2,603,575

起債

種別 充当率 金額

合計

交付税措置

学校教育施設等整備事業債
公立学校施設整備負担金を受けて実施する事業

学校教育施設等整備事業債
学校施設環境改善交付金を受けて実施する事業（給食施設の新増改築事業）

公共施設等適正化推進事業債　集約化・複合化事業

行政改革推進債

事業費 合計

国費

名称【メニュー】

公立学校施設整備費国庫負担金【校舎・屋内運動場（統合）】

学校施設環境改善交付金【単独校調理場（新増築）】

合計

３　佐保小学校校舎建設に係る国庫補助金及び起債交付税措置に係るどのような名目で何に対する措置なのか、及び措置額とその比率が詳細にわかる資料

総務部 財政課

教育部 教育施設課

項目 事業費
財源



工事費の見直しの内容

項目 削減額 増加額 内容

家具類の仕様
造り付けから既製品へ変更

（この変更は、本体工事に含まれており、そ
のうえで50,700千円の削減となっており
ます。）

△50,700

学校建設の家具類は、基本造り付けで設置しているが
安全性は確保しながら既製品に代替えすることでコストを抑え
た
（書架やベンチなど）

廊下等 空調設備の設置数の減 △44,600
教室と廊下をオープンで使用することも多く、教室の空調対応
できる範囲で設置数を減少

内装仕上げ材の変更 △43,900 天井仕上げの変更及び展示間仕切りの取り止め

外構工事 一部取り止め △6,700 新校舎に西側の植栽 一部取り止め

階段室内の柱取り止め △3,000 構造に影響のない柱の取り止め

ソーラーパネル、蓄電池の取り止め △142,100
初期投資とメンテナンス費用を抑えるため、PPAでの設置を検
討

建設物価の上昇 25,000
刊行物「月間建設物価」等の
春号→秋号への単価入替による増額 等

△291,000 25,000

空間を活用した校舎建設のコンセプトは守りつつ、質や安全性を保ちながら
子どもたちの教育に直接影響を与えない部分を見直しました。

造り付け家具のイメージ

（単位：千円）

安全対策を講じて
既製品へ変更

P1

４ 12月定例会で提案されている佐保小学校校舎建設に係る債務負担行為変更分について、９月定例会で提案した変更分から
何の経費を削減したのか詳細にわかる資料と、今後に備品購入など他の費目に付け替える備品名と購入額がわかる資料

７ 佐保小学校校舎建設に係る９月定例会提出予算からの工事費見直しの詳細がわかる資料（図面も含め）

建設部 建築デザイン課



造り付けの家具

（書架＋ベンチ）

２階、３階の廊下部分

既製品の家具

正面

￥4,850,000（直接工事費） ￥545,400（直接工事費） △￥4,304,600の削減（直接工事費）

・ 家具類の仕様変更

２階平面図

見直し内容：例

・廊下等 空調機(室内機)の設置数の減

・ １階 13台
２階 16台
３階 14台
合計 43台 △￥44,600,000

P2



樹木をイメージにした柱

△￥3,000,000

・ 階段室内に計画していた、樹木柱の取止め。

（メディアセンターと同一のイメージ）

P3



P4 １階平面図

樹木柱

造り付け家具から既製品
に変更した箇所

凡例

家具図



２階平面図P5

樹木柱

家具図

造り付け家具から既製品
に変更した箇所

凡例



３階平面図P6

樹木柱

家具図

造り付け家具から既製品
に変更した箇所

凡例



５.　以前統合したならやま小中学校の初年度調達備品の品目と金額

教育部　教育政策課　教育総務課　保健給食課

品目 金額（単位：円）

　　　校旗・略校旗（一式） 398,970

　　　カーテン（暗幕）　（２個） 242,000

　　　フロアシート巻取器　　（1個） 66,000

　　　パイプ椅子収納台車　（4台） 176,000

　　　フロアシートハンガー　（1台） 79,200

　　　得点板　（2台） 86,900

　　　一文字幕　（1枚） 165,000

　　　袖幕　（1枚） 198,000

　　　校章　（1枚） 110,000

　　　カーテン　（1枚） 33,110

　　　3人用ロッカー　（４個） 136,972

　　　テーブル　（15台） 522,010

　　　液晶テレビ　（2台） 335,500

　　　テレビスタンド　（2台） 107,800

　　　消毒保管機　（1台） 420,000

　　　ガス回転釜　（1台） 770,000

　　　ガス回転釜（フライヤー仕様）　（1台） 1,540,000

　　　スチームコンベクションオーブン　（1台） 3,060,000

　　　食器洗浄機　（1台） 3,590,000

合計 12,037,462



６　令和６年度末で指定管理期間が満了する施設一覧（12月定例会までに議案提案された施設を除く）

総務部　財政課

（令和6年4月1日現在）

音声館 1 一般財団法人奈良市総合財団 非公募
令和6年4月1日～
令和7年3月31日

1年 文化振興課

名勝大乗院庭園文化館 1 株式会社奈良ホテル 非公募
令和2年4月1日～
令和7年3月31日

5年 文化振興課

北人権文化センター 1 奈良市東之阪町自治会 非公募
令和2年4月1日～
令和7年3月31日

5年 共生社会推進課

総合福祉センター 1 社会福祉法人奈良市社会福祉協議会 非公募
令和6年4月1日～
令和7年3月31日

1年 障がい福祉課

奈良町南観光駐車場 1 有限会社くるみの木 非公募
令和2年4月1日～
令和7年3月31日

5年 奈良町にぎわい課

１２　指定管理期間が令和７年３月31日で満了する公の施設のうち、12月定例会で指定管理者の指定の議案が提出されていない
　　   施設・指定管理者・指定手続・指定期間（年数）・所管がわかる資料

公の施設の名称 施設数 指定管理者 指定期間 所管課指定年数指定手続



工事名 工事内容
工事費（税込）

（請負金額）（円）
教育活動に影響が出ている箇所・内容 工事図面

佐保小学校外構整備工事
発掘調査に伴う外構整備として樹木伐採、

外構撤去等
22,969,100

【運動場】

使用可能範囲を制限しており、運動会はロートアリーナ奈良

で開催した。

P２

佐保小学校内部改修その他工事
先行解体を行う校舎の機能を、空き教室に機能

移転
106,568,000

【図書室】　読書スペースが少なくなった。

【家庭科室】調理器具等の置くスペースが少なくなった。

【音楽室】　楽器の収納スペースが少なくなった。

P３～P６

８．新校舎建設や関連する先行工事等によって佐保小学校の敷地や施設を改変した箇所・内容、教育活動に影響が出ている箇所・内容と、

　それに要した費用の詳細がわかる資料

　　　　　　　　　　　教育部　　 　教育政策課

　　　　　　　　　　　建設部　建築デザイン課

Ｐ１



Ｐ２

仮囲い
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9 アドバイザリー業務委託経費の詳細および西之阪地区改良住宅団地の建替えに向けた事業の進捗と今後のスケジュール 

がわかる資料 

 

都市整備部 住宅課 

 

 ①アドバイザリー業務委託経費の詳細【業務の種別】予算額 20,000千円 

  1.事業者公募手続・事業者選定支援 

・実施方針、要求水準書（案）等の作成 

・募集要項等の作成 

・事業審査委員会の開催支援 

・提案書の確認、整理等 

  2.契約等締結支援 

   ・基本協定締結支援 

  

②西之阪地区改良住宅団地の建替えに向けた事業の進捗【これまでの経緯】 

  令和 4年 12月 奈良市西之阪地区改良住宅団地建替その他周辺整備基本計画策定業務を委託 

  令和 5年 1月  西之阪地区改良住宅団地建替え事業住民説明会（西之阪団地の再整備基本構想の説明・質疑応答など） 

  令和 5年 2月  質問受付会場設置 

  令和 5年 4月  第 1回奈良市西之阪地区改良住宅団地建替その他周辺整備基本計画懇話会 

  令和 5年 5月  第 2回奈良市西之阪地区改良住宅団地建替その他周辺整備基本計画懇話会 

  令和 5年 7月～令和 5年 9月 

 西之阪地区改良住宅団地建替え事業住民説明会（1期・3期・4期入居者向け） 

西之阪地区改良住宅団地建替え事業住民説明会（2期入居者・店舗作業場入居者向け） 



 

2 

 

            入居者意向調査（アンケート調査）の実施 

               質問受付会場設置 

  令和 6年 1月  第 3回奈良市西之阪地区改良住宅団地建替その他周辺整備基本計画懇話会 

          奈良市西之阪地区改良住宅団地建替その他周辺整備基本計画の策定 

  令和 6年 10月 住民代表世話人会議（家賃等の説明） 

    令和 6年 11月 住民代表協議 

 

 ③今後のスケジュール（予定） 

  令和 6年 12月～令和 7年 2月 

        住民代表世話人会議および住民説明会（令和 6年 10月会議の要望を受けて） 

  令和 6年度 PFI導入可能性調査 

  令和 6年度～令和 7年度 

        西之阪地区改良住宅団地建替事業事業者選定アドバイザリー業務委託 

  令和 7年度 西之阪地区改良住宅団地建替事業その他周辺整備の事業者を公募により選定 



１１.奥柳登美ヶ丘線街路改良工事の増額変更の内容の詳細がわかる資料 

建設部 道路建設課 

 

 

 当初契約 
変更契約 

（インフレスライドに伴う契約変更） 

変更契約 

（設計変更に伴う契約変更） 

奥柳登美ヶ丘線街路改良工事請負契約 

756,690,000円 

（R5.5.16仮契約） 

（R5.6.20議会議決） 

【工期：R5.6.20～R7.3.31】 

20,356,600円増額変更 

（R6.5.1変更契約締結） 

 

21,454,400円増額変更 

（R6.11.11変更仮契約締結） 

 

工事請負契約額総額（累計額） 756,690,000円 777,046,600円 798,501,000円 

令和６年１２月議会提案（変更増額）  41,811,000円 

 

 



13. 令和６年１１月説明会資料「佐保小学校と鼓阪小学校 統合に伴う新校舎建設工事について」の「３．    

これからの教育と学校施設にもとめられるもの」の内容【新しい校舎のコンセプト／これからの学び 

の方向性】について、いつの教育委員会会議で、どのように検討が行われたかがわかる資料 

令和４年度以降～直近までの教育委員会会議について 

 

教育部 教育政策課 

 

 

 

 

該当する資料はございません。 
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