
佐保小・鼓阪小統合に伴う新校舎建設工事について

佐保小学校と鼓阪小学校の統合に伴う新校舎建設工事の今後の進め方についてお知らせします。
大きな方向性やスケジュールについては、以下のとおりとし、取り組んでまいります。

・ 佐保小学校と鼓阪小学校の統合再編時期は令和９年４月
・ 佐保小学校校舎を令和９年１月完成を目途に建替え
・ 新校舎建設工事に関する入札を令和７年１月１５日公告、令和７年３月５日開札
・ 奈良市議会令和７年３月定例会に契約議案提出予定

以降に詳細および裏面にQ＆Aを掲載しておりますので併せてご覧ください。

◆ 12月議会修正予算(約51億円）の範囲内で、新校舎建設工事の入札を行います。

◆新校舎建設工事請負業者の決定スケジュールは、令和7年1月15日に入札告示、3月5日に開
札しその後、奈良市議会令和７年３月定例会に工事請負契約の締結についての議案を提出し
ます。

◆今回の入札にあたっては、入札参加基準を緩和し、工事の入札参加対象業者を増やし競争性
を高めます。

◆今回の新校舎建設工事以外の工事としては、バンビーホーム建設工事及びその他関連工事が
あり、令和８年度以降に、約５億円（今後の物価高騰等を除く）の予算を提出する見込みで
す。なお、プールは建設せず、外部のプールの活用を継続する予定です。

◆令和９年４月の開校に向け、通学路安全対策やスクールバスの運行等保護者や地域の皆様と
共に協議を進めていくとともに、地域活性化策についても、保護者や地域の皆様のご意見を
伺いながら共に進めていきます。
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令和7年1月15日 入札の公告 業者の募集を開始します。
3月 ５日 開札 落札業者を決定します 。
3月 下旬 3月定例会 落札業者が決定した場合、奈良市議会3月定例会に「工事請負契約の締結」議案を提出し、審議されます。

※ここで議案の承認が得られれば、令和7年４月から工事を開始します。
（1億5,000万円以上の建設工事は議会の承認が必要）

⚫ 新しい小学校の開校は、令和9年4月
⚫ 新校舎の使用開始は、令和9年の４月（1学期）からを予定

① 校舎建設早期着工のための今後の方針
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Q１ 今後のスケジュールはどのようになるのか。

新校舎建設工事の入札を令和7年1月15日に公告し、3月5日に開札をして工事請負業者が決まります。
その後、奈良市議会令和7年3月定例会に「工事請負契約の締結について」議案を提出し、議会で賛成の
議決を得られれば、4月から工事が開始できることとなります。
なお、②新校舎建設スケジュールは、3月定例会で議決を得られた場合を前提として作成しております。

Q2 新校舎の使用開始時期はどうなるのか。

新校舎完成は、令和9年1月末を予定しており、引っ越し作業は、新校舎完成後から春休みにかけて行い
ます。
そのため、前回の計画では、佐保小学校の子どもたちは3学期から新校舎を使用する予定としていました
が、令和9年4月からの使用開始の予定です。

Q３ 統合再編はどうなるのか。

新校舎建設は、佐保小学校と鼓阪小学校の統合再編を前提として行います。

Q４ 新しい小学校の開校時期に変更はないのか。

令和９年４月開校を予定しており、変更はありません。

Q５ 工事が再開されたら
佐保小の運動場の使用範囲はどうなるのか。

工事が再開された場合の運動場の使用については、
右図のようになります。

Q６ 約51億円で新校舎を建設することができるのか。

今回の入札にあたっては、入札の競争性を高めるため、
入札参加基準も緩和しました。
また、既存校舎の解体や外構整備等を新校舎建設工事完了後に
実施することで可能になると考えています。
新校舎建設後には、約5億円（令和８年度以降に要求）でバンビ―ホームの建設や外構整備等を行う
予定です。

Q７ 水泳の授業はどうなるのか。

佐保小学校では、令和6年度の水泳授業から外部の施設を活用し水泳授業を実施しており、引き続き
外部のプールを活用する予定です。そのため、プールは建設しない予定です。

Q８ 統合せずに、新校舎を建設することはできるのか。

新校舎建設費に対して国から受けられる国庫補助金や交付税措置は統合再編を前提にしています。
統合再編を実施しない場合には、市の負担額が大幅に増加するため、統合再編せず新校舎を建設する
ことは困難です。

問い合わせ先：奈良市教育委員会教育政策課（直通0742-34-5386）

これまでの経緯はこちらから確認できます
「若草中学校区（鼓阪小学校・佐保小学校）の取組」
https：//www.city.nara.lg.jp/site/kyouiku/１６３１９７.html

③ 佐保小学校・鼓阪小学校の新校舎建設についてＱ＆A
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