

平成28年7月29日

六条幼稚園 保護者の皆様

六条幼稚園 未就園児クラス 保護者の皆様

奈良市 子ども未来部 子ども政策課

六条幼稚園の今後について

平素は、本市の幼児教育行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。また、先日は、六条幼稚園のこども園移行に関する現状についての説明会にご出席いただき、ありがとうございました。

六条幼稚園の今後について、市として次のとおり方針決定しましたので、お知らせいたします。

1. 六条幼稚園と京西保育園のこども園移行について

◆平成29年4月のこども園開園を延期します。

本市では、平成29年4月より六条幼稚園と京西保育園を再編し、両園舎を活用した分園方式のこども園を開園する旨を説明してまいりましたが、分園での園運営に必要な六条小学校北側の歩道確保の見込みが立っていないことや、京西保育園保護者の皆様より、きょうだい関係のある園児の園舎間の移動や送迎を心配するご意見をいただいていることから、今年度の夏休みより開始する予定であった、こども園移行のための工事に未だ着手の目途がたっていないため、今回、平成29年4月のこども園開園を正式に延期することといたしました。なお、六条幼稚園と京西保育園の現状の運営は継続いたします。

◆引き続き、こども園移行に向けた取組を行っていきます。

平成29年4月のこども園開園に関しては延期としたものの、今後も、両園の再編及びこども園移行に向け、取組を行っていきます。また、活用園舎に関しては、改めて地域及び保護者の皆様と協議を行ってまいります。


2. 六条幼稚園舎の耐震補強工事について

◆六条幼稚園舎の耐震補強工事を実施します。

六条幼稚園舎の耐震補強が必要な棟において、耐震補強工事を実施します。具体的な工事の期間や、工事中の園児の動線など安全確保についての詳細は、決定次第、保護者の皆様にお知らせする予定ですが、現在のところ、11月頃から3月末頃まで工事を行う予定です。

◆耐震補強工事の実施にあたり、4歳児クラス及び預かり保育の保育室を変更します。

耐震補強工事を実施するにあたり、2学期以降は4歳児の保育を下図のA棟で実施し、預かり保育をリズム室で実施します。保育室の準備にあたり、保護者の皆様には園内の荷物の整理などご協力いただき、ありがとうございました。空調の移設等については、園職員と子ども未来部職員で夏休み中に対応させていただきます。



3. 六条幼稚園単独でのこども園移行について

◆こども園移行には、施設の統廃合や民営化を行うことが本市の基本的な考え方です。

本市では、すべての市立幼稚園と市立保育園を再編することにより、幼稚園と保育園の機能を合わせ持った一体型施設である認定こども園への移行を進めているところです。

こども園移行においては、市立こども園を設置する場合は市立幼稚園・市立保育園の施設の統廃合を行い、統廃合を行わず単独で移行する場合は、民営化し、私立の認定こども園へ移行するという手法を用いることが、本市の基本的な考え方です。

ex.) 市立こども園を設置する場合



※市立幼保施設の統廃合により、生まれた人材と財源を市立こども園に投入

ex.) 施設の統廃合を行わず、単独で移行する場合



※園運営に民間活力を活用することにより、認定こども園へ移行

◆六条幼稚園を単独でこども園に移行することはできません。

六条幼稚園は、京西保育園と再編することにより、市立こども園へ移行する予定であり、2園を1園に再編することにより生まれた人材と財源を、3年保育や預かり保育の実施時間拡大、子育て支援の充実など保育のサービスアップに投入する予定でした。しかし、再編を延期し、平成29年4月は、京西保育園と六条幼稚園の両園を現状どおり運営する方針となったため、六条幼稚園で3年保育を行う人材を確保することができないということが、本市の実情であり、六条幼稚園を単独で市立こども園に移行することができない理由です。

4. 今後の情報提供について

今後も、こども園移行に向け、決定事項があり次第、説明会開催や文書の配布などによってお知らせさせていただきます。その他ご不明な点等ございましたら、以下までご連絡していただきますようよろしくお願い申し上げます。

[担当] 子ども政策課 柏木・中村
[TEL] 0742-34-4792
[FAX] 0742-34-4798
[MAIL] kodomoseisaku@city.nara.lg.jp
[市立幼保施設の再編に関する市のホームページ]

<http://www.city.nara.lg.jp/www/genre/000000000000/1366066836305/index.html>

