

令和8年3月

住民の皆様

奈良市 建設部 道路インフラ保全課

工事のお知らせ

春陽の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より、貴自治会および住民の皆様には、奈良市あやめ池南九丁目地内他における「あやめ新橋」の架け替え工事に対し、多大なるご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。


さて、本工事の令和8年度の工事予定につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

工事期間中は、引き続き近隣の皆様にご迷惑やご不便をおかけすることもあるかと存じますが、安全対策を徹底するとともに、騒音や振動につきましても可能な限り抑えるよう努めてまいります。


何卒、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

1. 工 事 名 橋梁架替工事（西部第350号線（あやめ新橋））
2. 工 事 場 所 奈良市 あやめ池南九丁目 地内他
3. 工 事 期 間 令和7年10月20日 ～ 令和10年10月31日
※原則として、土曜日、日曜日は休工とします。
※進捗状況により期間が前後する場合があります。
4. 作 業 時 間 （昼間施工） 9:00～17:00
（夜間施工） 22:00～6:00（仮人道橋設置、撤去時）
※工事進捗状況により時間が多少前後する場合があります。
※準備及び片付け時間は除きます。
5. 通 行 規 制 （終日） 工事用道路・・・**関係者以外立入禁止**
（昼間施工） あやめ新橋及び仮人道橋起終点・・・**交通誘導員による誘導**
（夜間施工） あやめ新橋及び仮人道橋・・・**完全通行止**
（休工時） あやめ新橋又は仮人道橋・・・**通行可能**
※通行止めの開始日が決まりましたら、予告看板にてお知らせいたします。
6. 工 事 内 容 老朽化したあやめ新橋の架け替え工事
7. 連 絡 先 村本・三和特定建設工事共同企業体
TEL:070-8836-7405 現場代理人：緒方（おがた）
8. 発 注 者 奈良市 建設部 道路インフラ保全課 保全第二係
TEL：0742-34-5164（直通）

9. 位置図



10. 平面図



11. 工程表

工種	年月		令和8年										令和9年			令和9年4月～ 令和10年10月
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
工事用仮栈橋設置	■															
仮設人道橋設置			■ ※夜間工事予定													
既設橋撤去				■												
本橋工事 (下部工)								■						■ ■ ■ ■		
本橋工事 (上部工等)															■ ■ ■ ■	
通行導線	■ 終日：本橋		■ 昼間：本橋 ■ 夜間：通行止		■ 終日：仮設人道橋											

※進捗状況により期間が前後する場合があります。

※令和9年度以降の工程については、改めてお知らせ致します。

あやめ新橋架替工事（奈良市役所ホームページ）→
現在の工事状況等を随時更新いたします。

