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① （仮称）学園南こども園について

学園南保育園を認定こども園に移行することで、

・保育を必要とする、しないに関わらず、3歳児からは、地域

の子ども・子育て家庭が利用できるような就学前の総合的な

施設に生まれ変わります。なお、0～2歳児については、今ま

でどおり、保育園利用のみとなります。

・移行を機に園舎、園庭の再整備も行い、ハード、ソフトとも

に、地域の子ども・子育て支援の拠点づくりをめざします。

「奈良市幼保再編実施計画」に基づき、学園南保育園を「市立こ
ども園（認定こども園）」に移行します。

方針

設置目標年

平成31年4月からこども園へ移行

移行の目的

※現在市内では、27園（市立16園、私立11園）の認定こども園

が運営しています。



② 施設整備について
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施設整備スケジュールイメージ

（仮称）学園南こども園への移行に向け、園舎の環境改善と規模の拡大を同時に実現させ
るため、園舎の建替工事を予定しています。

・平成30年3月～平成30年6月まで 園舎建替工事に向けた仮園庭・仮駐車場整備工事

⇒現在工事実施中

・平成30年7月～平成31年1月末まで 新園舎建築工事（Ⅰ期工事）

・平成31年2月～平成31年6月末まで 既存園舎解体工事及び新園庭整備工事（Ⅱ期工事）

※新園庭整備工事終了後、仮園庭等の復旧工事を行います。

平成30年度 平成31年度

1 2 3 4 4 56 7 8 9 10 11

平成29年度

6 7

園舎建替工事

仮園庭・仮駐車場
整備工事

12 1 2 35

Ⅰ期工事

契約使用承諾

平成３１年4月

こども園開園

仮駐車場

Ⅱ期工事
仮園庭

復旧
工事

仮駐車場使用期間

仮園庭使用期間

新園舎建築工事 園舎解体・新園庭整備工事

新園舎へ

引っ越し



Ⅰ期工事 Ⅱ期工事
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園舎建替工事の工程

①Ⅰ期工事
園庭に園舎を新設

②Ⅱ期工事
園舎解体と園庭整備

1 2



学園南保育園舎

現園庭（①）へ園舎を新設するにあたっての準備工事として、平成30年3月から

平成30年6月までの間で、工事期間中の仮園庭及び仮駐車場の整備を実施してい

ます。

現状 整備後

A

B

畑 仮駐車場

仮園庭駐車場
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保護者会で賃借されている駐車場

を仮園庭（B）として整備し、そ

れに代わる保護者会で賃貸してい

ただける駐車場として、仮駐車

場（A）の整備を実施しています。

工事期間中における、園庭での遊

びを保障するための、臨時的措置

として、ご理解・ご協力をお願い

します。

1

［整備内容］

A

B

⇒平成30年4月27日竣工済

⇒現在工事実施中

工事期間中の仮園庭・仮駐車場の整備について
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新園舎・園庭パース

※現時点でのイメージ図です。
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新園舎の各階の配置イメージ

・1階 乳児（0～2歳児）の保育室と事務室、給食調理室等を配置

・2階 幼児（3～5歳児）の保育室を配置

・3階 リズム室や子育て支援室等を配置

・エレベーターを設置

・トイレの洋式化
・照明のＬＥＤ化
・廊下は内廊下へ 等

整備内容の例



工事ヤード工事ヤード
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園舎整備計画について③Ⅰ期工事の工程について

安全対策として
警備員を

配置します。

仮囲いし、工事を
区画します

園出入口

工事ヤード

仮設範囲

園児等動線

工事動線

工事ヤード

仮設範囲

園児等動線

工事動線

工事事務所等の設置を
予定しています。
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工事期間

工事内容

・平成30年7月～平成31年1月末まで

・現在の学園南保育園園庭に（仮称）学園南こども園舎を新設します。

現在の正門からエントランス付近が工事ヤードとなるため、工事期間中

は、正門の東側に新たに仮の出入口を設置し、現在の5歳児保育室（東側）

の一部を通路として改修し、園舎内を通り抜けることで、新たな通園ルート

を設置します。

工事ヤードの周囲はガードフェンス等で仮囲いを実施し、工事と保育を分

離させます。また、警備員を常駐することで、送迎時の安全対策を実施し

ます。また、騒音対策として、防音シート等の設置を予定しています。

※工事の進捗により北側道路の一部を工事ヤードとし延長することで、道路

幅員が狭くなる時期があります。

通園ルートについて

安全対策について



仮の出入口から園舎へはスロープを設置することにより段差解

消を行います。

スロープから仮のエントランス部分までについては、地面の凹凸

やぬかるみ解消のため、コンクリートで舗装します。

フェンスを撤去し、自転車置き場等のスペースを確保します。

園舎内へ出入りするための通路を5歳児保育室の一部を改修し設

置します。

通
路

保育室

①通路となる床は塩ビシートに改

修します。

②仮設の仕切り壁は、クロス張り

します。
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5歳児保育室に設置する通路について



10

④Ⅱ期工事の工程について

工事ヤード

工事ヤード

仮設範囲

園児等動線

工事動線

工事ヤード

仮設範囲

園児等動線

工事動線

園出入口

新園舎
エントランス

工事事務所等の設置を
予定しています。

安全対策として
警備員を

配置します。
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工事期間

工事内容

・平成31年2月～平成31年6月末まで

・学園南保育園舎を解体し、新園舎の園庭を整備します。

Ⅱ期工事についても工事ヤードの周囲はガードフェンス等で仮囲いを実施し、

工事と保育を分離させます。また、警備員を常駐することで、安全対策を実施

します。

なお、解体時の騒音対策としては、保育園舎の周囲に防音シート等の設置を予定

しています。

なお、Ⅱ期工事開始にあたって、完成後の新園舎に引っ越しを行います。

新園舎北側に設置する仮の出入口をとおり、新園舎のエントランスから出入り

します。

安全対策について

通園ルートについて



仮園庭

学園南保育園舎

仮園庭利用時の園児の移動ルートは、職員引率の下、現在園から利用

をお願いしています保育園舎から保護者会駐車場までの通園ルートを

利用し移動します。また、移動時は警備員を配置することにより、安

全対策を実施します。
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①安全対策として警備員
を配置します。

1

2

②職員引率の下、里道を
利用し移動します。

⑤仮園庭利用時の移動ルートについて



⑥ 今後の予定について
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［施設整備・認定こども園移行に向けて］

・日々の保育を行いながら、施設整備を行うことになりますので、園

児、保護者等への安全面に最大限に配慮します。また、工事等の具

体的なことは、引き続き園職員、工事担当課、工事業者と協議を重

ねながら進めていきます。

・園舎建替工事の詳細な工事実施時期については、決定次第改めてお手

紙等でお知らせさせていただきます。また、Ⅰ期工事終了後、Ⅱ期工

事開始にあたり、新園舎の引っ越し等についても、詳細が決定次第お

知らせさせていただきます。

・工事の進捗状況については、工事の節目節目に、工事のお知らせを配

布することで、お知らせしていきます。

・工事期間中は何かとご迷惑をお掛けすることになると思いますが、教

育・保育環境のさらなる充実のため、ご理解・ご協力をよろしくお願

いいたします。



※参考「認定こども園」とは

保育を必要
としない

保育を必要
とする

給 食

延長利用

教育･保育

延長利用

給 食

３～５歳
就園児

０～２歳
就園児

未就園児
親子登園や子育て相談
担当職員を各園配置

教育・保育

年齢別提供サービス

「認定こども園」

教育・保育を
一体的に提供

地域における
子育て支援

市立幼稚園 市立保育園

長い歴史の中で、子どもや保護者と手を
たずさえながら培ってきた奈良市の教育・保育

再編による幼保一体化

（幼保連携型認定こども園）

14



15
[ 閉園 ] 

時間
保育を必要とする
０・１・２歳児

３・４・５歳児

長時間利用 短時間利用

[ 開園 ]  

登園

教育・保育

（共通利用）
保育

7：30

14：00 降園

17:00

18：30

午睡

保育

昼食（給食）

教育・保育

（共通利用）

昼食（給食）

保育

9：00

（午睡）

延長

利用

順次登園 順次登園

順次降園 順次降園

【共通利用時間】

３～５歳児については、
幼稚園的な利用や保育園
的な利用に関係なく、年
齢ごとに学級で活動し、
全員が一緒に遊んだり給
食を食べたりします。

[ ３号認定 ]

保育園的な利用の
0・１・2歳児

[ ２号認定 ]
保育園的
な利用

[ １号認定 ]
幼稚園的
な利用

※時間は
目安です。

7：00

19：00

9：00

14：00

17：00
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たくさんの友達と遊ぶのたのしい♪
次は何して遊ぼうか！！

子ども本位の教育・保育の充実

これまでの幼稚園児・保育園児が、ごく当たり前に

一緒に生活できる、入園から小学校就学までの一貫し

た教育・保育を担う一体型施設として、年齢に

応じた適切な集団規模のなかで相互に支え合い

育ち合える、子ども主体の教育・保育を実施します。
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安心して子どもを園に預けて働けるね。

給食・延長保育など、これまでの幼稚園や

保育園のもつ機能がさらに充実することで、３歳

児からは保護者の就労状況等に関わり

なく施設を利用できるようになります。

保育サービスの拡大
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小さな子どもをもつ親同士、
子育て情報が交換できて助かるわ。

こども園に通っていない子どもの家庭

も含め、子育て中の親子の居場所や仲間づくり、子育

て相談、情報提供などを通して、地域の子育て

支援の拠点として、安全・安心な子ども・子育て

支援を行います。

子育て支援の推進
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・ 施設形態が「市立幼稚園、保育園、こども園」のい

ずれであっても、お子様の年齢と父母の所
得に応じた負担（従来の保育園保育料の算定方

法）となります。

・ また、所得の状況と合わせて、利用形態（長時間

利用・短時間利用等）やサービスの利用量（延

長利用等）などによって保育料が算定されることに
なります。



☞ 3歳児クラスからは就労状況等に関わらず利用が可能

１号認定･･･３歳児クラスから入園可能。入園後に就労等を始めた場合でも、
認定区分を２号に変更することで継続して通園できます。

２号認定･･･入園後に就労等を辞めた場合でも、認定区分を１号に変更する
ことで、継続して通園することが可能です。

幼稚園的な利用(１号認定)の場合でも、延長利用が可能です。また、給食の
提供も行います。

☞ 預かり保育の拡大、給食の実施（1号認定）

☞ 子育て支援の充実

園に通っていないお子さんや保護者でも、未就園児親子登園や子育て相談
等の利用が可能です。

☞ 教育・保育環境の充実

移行を機に施設改修を実施し、環境改善を図ります。また、幼稚園教諭・
保育士資格の両免許を持つ職員が市のカリキュラムに基づき教育・保育を
実施します。
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「認定こども園」とは [まとめ]
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[ 問い合わせ先について ]

子ども政策課の問い合わせ先

[ 担当課 ] 奈良市 子ども政策課（市役所中央棟３階）

[ ＴＥＬ ] ３４－４７９２

[ ＦＡＸ ] ３４－４７９８

[ MAIL ] kodomoseisaku@city.nara.lg.jp

[ 幼保再編に関する市ホームページ ]
➣http://www.city.nara.lg.jp/www/genre/0000000000000/

1366066836305/index.html

本日の説明会の内容や、奈良市の取組についてご不明な

点があれば、随時お問い合わせください。


